

2025년 하반기 민선8기 시장 공약사항 평가 결과

「순천시 시장 공약사항 관리 규칙」 제7조에 따라 2025년 하반기 시장 공약 이행실적 평가 결과를 다음과 같이 공개합니다.

□ 총평

- 2025년 하반기 공약사항 3대 방침 38개 사업 추진상황 점검 결과, 2025년 6월 대비 이행률이 9% 향상되었음

구 분	2025. 상반기	2025. 하반기
이행률	85%	94.43%
이행도	· 완료 9, 이행 후 계속추진 7 · 정상추진 21 · 일부추진 1	· 완료 16, 이행 후 계속추진 11 · 정상추진 10 · 일부추진 1

- (순천시) 현재 민선 8기 공약사항의 성과를 확인하고, 책임 행정 구현 및 시민 신뢰 확보에 온 힘을 다할 중요한 시점임. 다년간 추진이 필요한 대규모 시설 사업들이 다수 포함되어 있어 비록 100% 이행률 달성은 어렵지만, 전반적인 공약 이행률은 우수
- (공약이행평가단) 시민으로서 공약 이행 과정에 직접 참여할 수 있는 것은 매우 뜻깊은 경험. 특히, 조정 과정에 함께하여 단순 찬반 의사표현을 넘어 담당 공무원과의 직접적인 소통을 통해 공약을 더욱 완성도 높게 구체화 할수 있다는 점에서 큰 의미가 있음. 시민이 행정에 참여하는 질적 향상에 기여한 것으로 평가

□ 이행률

- 2025년 하반기 기준 3대 방침 38개 사업 94.43%

방침	건수	추진상황					이행률
		완료	계속추진	정상추진	일부추진	폐기	
계	38건	16	11	10	1	-	94.43%
품격있는 시민	8	2	2	4	-	-	87.5%
신뢰받는 행정	11	5	5	-	1	-	99.81%
창조하는 도시	19	9	4	6	-	-	96%

□ 시민 공약이행평가단 주요 의견

관 리 번 호	공 약 개 요	주관부서	소관 국
3-15	<연향들 도시개발사업> · 기 간 : 2022. 7. ~ 2028. 12.	도 시 전 략 과	전 기 획 국
↳ (평가단 의견) 분양부터 사후관리까지 잘 마무리되길 바랍			
1-1	<순천 예술의 전당 건립> · 기 간 : 2022. 7. ~ 2028. 12. / 사업비 : 150,000백만원	문 화 예 술 과	문 관 광 화 국
↳ (평가단 의견) 대규모 행사는 충분한 공간이 확보되어야 함. 순천시도 신규시설을 마련하면 더욱 다양하고 질 좋은 문화콘텐츠를 유치할 수 있을 것으로 판단되나, 예산 규모가 크고, 성과 없이 지연이 지속되고 있어 아쉬움이 남음			
1-2,3	<순천형 종합 스포츠파크 조성> · 기 간 : 2021~2028 / 사업비 : 465억원	체 육 산 업 과	문 관 광 화 국
↳ (평가단 의견) 시민 복합문화공간이자 세대별 통합 공간으로서의 역할이 기대됨. 사업기간과 사업비가 줄어든 것은 효율적으로 추진되고 있는 것으로 판단되어 긍정적으로 평가됨			
1-4	<순천문화재단 기능 확대> · 기 간 : 2022. 7. ~ 2025. 7.	문 화 예 술 과	문 관 광 화 국
↳ (평가단 의견) 관광이 발전하려면 콘텐츠가 풍부해야함. 당장은 관광으로 무리하게 전환보다는 문화콘텐츠를 더욱 발전시키는 게 맞다 생각함. 순천만이 내세울 수 있는 문화콘텐츠가 있으면 관광으로 저절로 이어질 것임			
3-14	<도심 하천 정비로 재난 대비> · 기 간 : 2022. 4. ~ 2024. 12.	건 설 과	도 시 디 자 인 국
↳ (평가단 의견) 시 차원의 역할이 비교적 충실히 수행된 것으로 보아 긍정적으로 평가함 다만, 환경부 공사 착공이 2030년으로 예상되는바, 원활히 추진될 수 있도록 마지막까지 노력 필요			
3-17	<차질 없는 신청사 준공> · 기 간 : 2022. 7. ~ 2026. 6. / 사업비 : 2,165억원	신 청 사 건 립 과	도 시 디 자 인 국
↳ (평가단 의견) 여러 자연재난으로 지연된 부분은 어쩔수 없다고 생각하며, 무리한 부분 준공 보다는 다소 시간이 걸리더라도 꼼꼼하고 안전한 준공을 바랍			
3-11	<원도심 르네상스 프로젝트> · 기 간 : 2022. 7. ~ 2026. 6. · 내 용 : 남문터 광장 활성화, 주말의 광장 운영, 시민광장 조성 등	문 화 예 술 과 신 청 사 건 립 과 경 제 진 흥 과	문 화 관 광 국 도 시 디 자 인 국 미 래 산 업 국
↳ (평가단 의견) 원도심 르네상스 사업은 긍정적이든 부정적이든 지속적으로 지원을 해야 함. 시의 노력으로 상권 회복과 원도심 지역민의 삶의 질이 향상되고 있음을 느낌. 허나, 원도심 특유의 고유한 문화나 역사적 콘텐츠를 더했으면 함			
3-16	<경전선 전철화 사업 합리적 대안 마련> · 기 간 : 2022. 7. ~ 2030. 12. · 내 용 : 경전선 도심 우회 또는 지중화	도 로 과	안 교 통 국
↳ (평가단 의견) 순천시의 역할은 다했다고 생각함. 그러나, 경전선 전철화 사업이 완전한 국가 사업인데 공약으로 들어간 부분이 모호하다고 생각함			
3-9	<정원 후방산업 육성> · 기 간 : 2022. 7. ~ 2026. 6. · 내 용 : 향, 잔디, 육종 등 후방산업 육성	기 술 보 급 과	농 기 술 센 터
↳ (평가단 의견) 시범단지 육성에 대한 시행착오를 이해함. 행정에서 최선을 다했고, 시범포 제작 까지 성공한 것이 이를 증명한다고 봄. 장기적으로 농가에 기술이전을 하겠다는 것에 긍정적인 평가를 함			

□ 시민 의견 수렴

관 리 번 호	공 약 개 요	이행률	추진상황	주관부서
1-7	<신대지구 미래형 교육환경 조성> · 기 간 : 2022. 7. ~ 2027. 12. · 내 용 : 신대·선월지구 학생들을 위한 일반계 고등학교 개설	70%	정상추진 (임기 후)	평 생 교 육 과

평가단 개선 의견 ①

- 순천시 중 신대지구가 조례동, 연향동에 비해 인구가 많은 편. 신대지구 고등학교 신설 시, 학생과 학부모 사이에서 통학 문제로 인한 이견 발생확률 높기에 등하교를 위한 원거리 통학 방안을 모색바람

평가단 개선 의견 ②

- 순천시가 교육발전 특구로 지정되어 3년 동안 정부에서 지원을 받는 걸로 얇. 이 기회를 통해 선월지구 등에 고교 신설이 조속히 이행되어 교육도시로써의 순천시 위상을 세워주길 바람

평가단 개선 의견 ③

- 순천시에서 신대지구 인구가 3만 명이 넘음. 고교가 신설이든 이설이든 하게 되면 5만 명에 이를 것으로 예측되어 교통 환경이 우선적으로 개선되어야 함. 예를 들어 스쿨버스, 에듀버스 등을 확대하거나 대중교통과 연계 필요

□ 관련 사진



▲ 시민 공약이행평가단 단체사진



▲ 공약사항 교육



▲ 활동사진 1



▲ 활동사진 2

□ 공약별 이행률

관 리 호	공 약 명	이행률	추진상황	주관부서
총계	총 38건	94.43%		
1	품격있는 시민(8건) - 문화, 교육, 관광 / 87.5%			
1-1	순천 예술의 전당 건립	70%	정상추진	문 화 예 술 과
1-2 1-3	순천형 종합 스포츠 파크 조성 + 팔마골프연습장 시민 공간 환원	90%	정상추진	체 육 산 업 과
1-4	순천문화재단 기능 확대	70%	정상추진	문 화 예 술 과
1-5	낙안읍성 주변 특화 정비 사업	100%	추진완료	낙안읍성지원 사 업 소
1-6	원도심 학생 배치 적정화	100%	추진완료	평 생 교 육 과
1-7	신대지구 미래형 교육환경 조성	70%	정상추진	평 생 교 육 과
1-8	미래산업 인재양성	100%	이행후계속	청 년 정 책 과 첨 단 산 업 과
1-9	캠핑장 조성 확대	100%	이행후계속	관 광 과
2	신뢰받는 행정(11건) - 행정, 보건, 복지 / 99.81%			
2-1	청렴도 향상	98%	일부추진	감 사 실
2-2	허례 허식 철폐	100%	추진완료	총 무 과
2-3	일류순천 시민운동 전개	100%	이행후계속	자 치 행 정 과
2-4	응급 의료 환경 개선 추진	100%	추진완료	보 건 의 료 과
2-5	무진동 앰불런스 보급	100%	추진완료	보 건 의 료 과
2-6	사회복지 공유 공간 마련	100%	추진완료	사 회 복 지 과
2-7	복지서비스 향상을 위한 근무 여건 개선	100%	추진완료	사 회 복 지 과
2-8	순천형 장애인 자립 지원 주택 운영	100%	이행후계속	가 족 복 지 과
2-9	재가 심한 장애인 위생 용품비 지원	100%	이행후계속	가 족 복 지 과
2-10	아이 키우기 좋은 보육환경 구축	100%	이행후계속	보 육 아 동 과
2-11	생활밀착형 돌봄 서비스 추진	100%	이행후계속	노 인 복 지 과 가 족 복 지 과

관 련 번 호	공 약 명	이행률	추진상황	주관부서
3	창조하는 도시(19건) - 경제, 농업, 정원, 정주·안전 / 96%			
3-1	탄소중립으로 살아가는 경제	91.6%	정상추진	청 소 자 원 과 기 후에너지과 산 림 자 원 과
3-2	순천 복합문화공간 유치	100%	이행후계속	신성장산업과
3-3	자율주행차 시범운행	100%	추진완료	첨 단 산 업 과
3-4	미래기술 기반 신산업 생태계 구축	100%	추진완료	디지털정책과
3-5	스마트팜과 농촌으로 출퇴근하는 억 대 연봉 청년 육성	100%	추진완료	농 업 정 책 과 기 술 보 급 과
3-6	시립 반려동물 병원 건립	100%	추진완료	동 물 자 원 과
3-7	반려동물 복합공원 지정 및 조성	100%	추진완료	동 물 자 원 과
3-8	2023순천만국제정원박람회 성공 개최	100%	이행후계속	정 원 운 영 과
3-9	정원 후방산업 육성	100%	이행후계속	기 술 보 급 과
3-10	순천만가든마켓 활성화	100%	이행후계속	정 원 시 설 과
3-11	원도심 르네상스 프로젝트	87.5%	정상추진	문 화 예 술 과 신 청 사 건 립 과 경 제 진 흥 과
3-12	도심 공중선 지중화 단계적 추진	70%	추진완료	도 로 과
3-13	물이 흐르는 신대천 친수공간 조성	100%	추진완료	건 설 과
3-14	도심 하천 정비로 재난 대비	100%	이행후계속	건 설 과
3-15	연향들 도시개발사업	100%	추진완료	도 시 전 략 과
3-16	경전선 전철화 사업 합리적 대안 마련	100%	정상추진	도 로 과
3-17	차질 없는 신청사 준공	90%	정상추진	신 청 사 건 립 과
3-18	도시 공간의 효율적 활용	95%	정상추진	도 시 계 획 과
3-19	청년·신혼부부를 위한 매입 임대주택 공급	90%	정상추진	건 축 과